



EXTENSÃO RURAL
Instituto de Assistência Técnica
e Extensão Rural / EMATER



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. AA.039.1.001327/19-08

EMATER/PI

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020

ANEXO - V

Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí

Rua João Cabral, Nº 2313

CEP: 64002-150 - Teresina-PI, Brasil

Telefone: (86) 3216-3858

<http://www.emater.pi.gov.br>

REFORMA DA SEDE DA EMATER DE FLORIANO -PI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$) PESO (%)	MESES		
			1	2	3
			%	%	%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.854,73	4.854,73 100,00%	- 0,00%	- 0,00%
1.2	COBERTURA	21.255,10	13.477,86 63,41%	7.777,24 36,59%	- 0,00%
1.3	REVESTIMENTO	11.549,93	373,06 3,23%	11.176,86 96,77%	- 0,00%
1.4	PAVIMENTAÇÃO	2.491,79	866,64 34,78%	1.625,14 65,22%	- 0,00%
1.5	ESQUADRIAS	21.514,50	9.989,18 46,43%	11.525,32 53,57%	- 0,00%
1.6	PINTURA	24.719,74	- 0,00%	8.597,53 34,78%	16.122,21 65,22%
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.016,42	- 0,00%	5.340,10 44,44%	6.676,32 55,56%
1.8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	6.448,32	- 0,00%	2.865,63 44,44%	3.582,69 55,56%
1.9	DIVERSOS	13.755,58	2.895,55 21,05%	5.429,33 39,47%	5.430,70 39,48%
	TOTAL SIMPLES (R\$)		32.457,02	54.337,15	31.811,93
	TOTAL SIMPLES (%)		27,37%	45,81%	26,82%
	TOTAL ACUMULADO (R\$)		32.457,02	86.794,17	118.606,10
	TOTAL ACUMULADO (%)		27,37%	73,18%	100,00%

Verificar L2

