



EXTENSÃO RURAL
Instituto de Assistência Técnica
e Extensão Rural / EMATER



Piauí
GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. AA.039.1.001358/19-05

EMATER/PI

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020

ANEXO - V

Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí

Rua João Cabral, Nº 2313

CEP: 64002-150 - Teresina-PI, Brasil

Telefone: (86) 3216-3858

<http://www.emater.pi.gov.br>



	INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO PIAUÍ	Obras/Serviço:	REFORMA DO EMATER DE OEIRAS
		Local:	BDI 23,38%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$) PESO (%)	MESES		
			1	2	3
			%	%	%
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.025,28	11.025,28 100,00%	- 0,00%	- 0,00%
2,0	COBERTURA	24.469,01	15.515,80 63,41%	8.953,21 36,59%	- 0,00%
3,0	REVESTIMENTO	9.857,42	318,39 3,23%	9.539,03 96,77%	- 0,00%
4,0	PAVIMENTAÇÃO	11.405,59	3.966,86 34,78%	7.438,73 65,22%	- 0,00%
5,0	ESQUADRIAS	20.018,11	9.294,41 46,43%	10.723,70 53,57%	- 0,00%
6,0	PINTURA	12.717,26	- 0,00%	4.423,06 34,78%	8.294,20 65,22%
7,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.922,86	- 0,00%	4.409,72 44,44%	5.513,14 55,56%
8,0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	8.850,42	- 0,00%	3.933,13 44,44%	4.917,29 55,56%
9,0	DIVERSOS	4.927,08	1.037,15 21,05%	1.944,72 39,47%	1.945,21 39,48%
TOTAL SIMPLES (R\$)		4.927,08	41.157,90	51.365,29	20.669,84
TOTAL SIMPLES (%)			36,36%	45,38%	18,26%
TOTAL ACUMULADO (R\$)			41.157,90	92.523,19	113.193,04
TOTAL ACUMULADO (%)			36,36%	81,74%	100,00%

Handwritten signature
INATEC/PI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PI 6.814-D