



EXTENSÃO RURAL
Instituto de Assistência Técnica
e Extensão Rural / EMATER



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. AA.039.1.001030/19-69

EMATER/PI

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020

ANEXO - V

Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí

Rua João Cabral, Nº 2313

CEP: 64002-150 - Teresina-PI, Brasil

Telefone: (86) 3216-3858

<http://www.emater.pi.gov.br>

REFORMA DA SEDE DA EMATER DE VALENÇA-PI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$) PESO (%)	MESES		
			1 %	2 %	3 %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.921,43	4.921,43 100,00%	- 0,00%	- 0,00%
1.2	COBERTURA	13.333,17	8.454,56 63,41%	4.878,61 36,59%	- 0,00%
1.3	REVESTIMENTO	13.393,96	432,62 3,23%	12.961,34 96,77%	- 0,00%
1.4	PAVIMENTAÇÃO	4.601,15	1.600,28 34,78%	3.000,87 65,22%	- 0,00%
1.5	ESQUADRIAS	19.801,28	9.193,74 46,43%	10.607,55 53,57%	- 0,00%
1.6	PINTURA	27.725,25	- 0,00%	9.642,84 34,78%	18.082,41 65,22%
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.764,41	- 0,00%	5.228,10 44,44%	6.536,30 55,56%
1.8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	6.591,65	- 0,00%	2.929,33 44,44%	3.662,32 55,56%
1.9	DIVERSOS	13.237,81	2.786,56 21,05%	5.224,96 39,47%	5.226,29 39,48%
	TOTAL SIMPLES (R\$)		27.389,19	54.473,60	33.507,32
	TOTAL SIMPLES (%)		23,74%	47,22%	29,04%
	TOTAL ACUMULADO (R\$)		27.389,19	81.862,79	115.370,11
	TOTAL ACUMULADO (%)		23,74%	70,96%	100,00%

Verificar